

# 再建事業の歩み

平成六年 夏	台風により本堂内激しい雨漏りとなり、本堂再建を決心
平成七年	<p>一月二十五日 浄恩寺建設委員会発足  <small>(建設に向けての審議を開始。合計九回の会合を行う。)</small></p> <p>十月四日 亀山建設株式会社と契約</p>
平成八年	<p>八月三十一日 移徒法要(本尊移動法要)</p> <p>十月七、九日 旧本堂取り壊し</p> <p>十月二十六日 起工式 その後基礎工事</p>
平成九年	<p>一月二十一日 鉄骨骨組み・外壁工事開始</p>
平成十年	<p>四月二十七日 上棟式</p> <p>五月二十一日 瓦葺き工事開始</p> <p>七月 十六日 本堂内装木工事開始</p> <p>十月二十四日 若林佛具製作所と契約</p>
平成十年	<p>二月下旬 本堂内装木工事完了</p> <p>三月二十六日 新本堂へ引越し</p> <p>四月二十五日 本山蓮如上人御遠忌法要終了後          仏具製作状況視察(京都)</p>
平成十一年	<p>七月二十九日 仏具納入(須弥壇欄間等)</p> <p>八月十四五日 孟蘭盆会本堂竣工披露法要</p> <p>十一月 七日 浄恩寺法要委員会発足  <small>(落慶御遠忌法要厳修準備の審議開始。合計十五会の会合を行う。)</small></p>
平成十一年	<p>八月 十四日 孟蘭盆会お待ち受け法要</p> <p>十月三十一日 本堂落慶御遠忌法要厳修</p>

